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開発計画開発計画開発計画開発計画　　　　・・・・　　　　生産計画生産計画生産計画生産計画

開発型でかつまだ売上のない新設ベンチャーの場合、収入がないので開発計画・生産計
画のスケジュールは非常に重要になる。

綿密なスケジュールとそれに加えて当初得た資金の使用計画と追加資金の必要なケー
ス（タイミング）があるならそれも併記する。

新製品デザイン企画

当局販売
認可申請

プロトタイプ製作

試作品市場テスト

市場調査

生産開始

２００W年X月

販売開始

２００W+1年Z月

テスト出荷

２００W年Y月

この部分は、商品・サービスにより特色が

強いので、その個別のケースにより詳細を説明

http://www.brainfact.asia/　ブレインファクトリー


